
ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL
R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL 153.303,12 24.528,50            16% 24.528,50   16% 24.528,50   16% 24.528,50   16% 24.528,50   16% 30.660,62   20%
2. SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO 43.004,92   -                       0% 14.191,62   33% 14.191,62   33% 14.621,67   34% -              0% -              0%
3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 24.711,99   -                       0% -             0% 8.154,96     33% 8.154,96     33% 8.402,08     34% -              0%
4. SISTEMA DE ATERRAMENTO - SPDA 38.362,16   -                       0% -             0% 12.659,51   33% 12.659,51   33% 13.043,13   34% -              

Valor total do mês 24.528,50           9,46% 38.720,12  14,93% 59.534,59   22,95% 59.964,64   23,12% 45.973,71   17,72% 30.660,62   11,82%

Valor acumulado 259.382,19 24.528,50            9,46% 63.248,62   24,38% 122.783,21 47,34% 182.747,86 70,46% 228.721,57 88,18% 259.382,19 100,00%

4º MÊS 5º MÊS
BDI = 24,85%

ENDEREÇO: RUA GEN. OSÓRIO S/N, ESQ. COM RUA CEL. JOSÉ DULCE - BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁTIO: CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT/ CNPJ:03.960.333/0001-50
TOTAL DA OBRA: 1.220 m²

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACERES

6º MÊS1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
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